

СОГЛАСОВАНО

Начальник Отраслевого органа администрации Сосывинского городского округа «Управление образования»

С.А. Куракова

«28» июня 2022 г.



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации Сосывинского городского округа по экономике, финансам и социальным вопросам

М.В. Семакина

«__» __ 2022 г. (Протокол № 3 от 27.06.2022)



Дорожная карта

мероприятий по организации и реализации дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в сетевой форме

на 2022-2023 учебный год

в Сосывинском городском округе

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственные исполнители	Срок реализации	Результат
1.	Проведение оценки оснащенности и достаточности собственных материально-технических, кадровых и иных ресурсов для реализации дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме, реализации дополнительных общеобразовательных программ через сетевое взаимодействие образовательных учреждений СГО. Выявление дефицита ресурсного обеспечения в образовательных учреждениях Сосывинского городского округа	Администрация МБОУ ДО ДДТ п. Сосыва Заместитель директора по УВР Алешкевич Е.А. Руководитель и специалист МОЦ Сосывинского городского округа Алешкевич Е.А. Администрация МБОУ СОШ № 4 п.г.т. Сосыва Директор-Меркушина М.А.	Май 2022 г.	1. Проведен мониторинг образовательных потребностей, требующих реализацию дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме, сетевого взаимодействия с ОУ СГО, а также возможна реализация с использованием ДОТ в удаленных территориях Сосывинского городского округа с. Кошай, с. Романово, п. Восточный. 2. Проведен мониторинг внутренних ресурсов, которые включают в себя: - образовательные ресурсы (дополнительные общеобразовательные программы по направленностям дополнительного образования: естественнонаучная, техническая, художественная, социально-гуманитарная, туристско-краеведческая, цифровые образовательные ресурсы); - кадровые ресурсы (педагоги, обеспечивающие

	Администрация МБОУ СОШ с. Кошай Директор- Мифтахутдинова Г.И. Администрация МБОУ СОШ № 1 им. Героя РФ Романова В.В. Директор-Рычкова С.Ю. Администрация МБОУ СОШ с. Романово Директор- Студницких И.В. Администрация МБОУ ДОУ № 16 «Малышок» п. Восточный Директор-Ибраева Л.И. Администрация МБОУ ДОУ № 4	дополнительное образование, уровень ИКТ-компетенций педагогического состава. - информационно-техническое обеспечение образовательного процесса (компьютеры, принтеры, проекторы, экраны, наличие локальной сети, компьютерные классы, медиатеки, возможность выхода в Интернет, интерактивные сайты, средства создания обучения с использованием ДЮТ, и т. п.); - анализ и отбор имеющихся и дополнительная разработка информационно-образовательных ресурсов по всем дисциплинам учебного плана, обеспечивающих освоение в соответствии с государственными требованиями основной образовательной программы обучающимися, независимо от их местонахождения; - формирование и согласование перечня электронных, учебных пособий, отбор и методическая доработка информационных модулей и практикумов разного уровня сложности; - формирование и согласование необходимого и достаточного банка контрольно-измерительных материалов по всем дисциплинам учебного плана, обеспечивающих своевременную, объективную и полную оценку знаний и компетенций обучающихся; их текущую, промежуточную и итоговую аттестации; тестов и тестовых заданий, контрольных и самостоятельных работ, вопросов и спенариев дискуссионных тем; - подготовка методических и предметно-тематических онлайн консультаций по направленностям деятельности учреждения (кроме физкультурно-спортивной). - формирование и накопление медиатек
--	---	--

	«Сказка» п. Сосьва Директор- Тарковская О.Ю.	дополнительных материалов. Выявлено: Общеобразовательные учреждения: (МБОУ СОШ с. Кошай, МБОУ СОШ с. Романово, МБОУ СОШ № 4 п.г.т. Сосьва, МБОУ СОШ № 1 им. Героя РФ Романова В.В.) - дефицит технического оснащения, недостаточное материально-технического обеспечения, кадрового ресурса по направлениям: техническое, художественное, социально-гуманитарное, физкультурно-спортивная (шахматы)). Дошкольные учреждения: МДОУ детский сад № 4 «Сказка» п. Сосьва, МДОУ детский сад № 16 «Малышок» п. Восточный - дефицит технического оснащения, недостаточное материально-технического обеспечения, кадрового ресурса по направлениям: техническое, художественное, физкультурно-спортивная (шахматы)). Выявлено: МБОУ ДО ДТ п. Сосьва- имеет достаточные материально-технические, кадровые, методические ресурсы по данным направлениям. Нормативные документы: 1. Аналитическая справка с информацией о результатах обследования образовательных организаций. 2. Протокол заседаний коллегийных органов управления образовательных учреждений заинтересованных в реализации образовательных программ в сетевой форме. Определение направлений для организации работы.
--	---	---

2.	Определение перечня возможных направлений для организации сетевого взаимодействия с организациями-партнерами	Администрация МБОУ ДО ДДТ п. Сосьва Заместитель директора по УВР Алешкевич Е.А. Руководитель и специалист МОЦ Сосьвинского городского округа Алешкевич Е.А.	Июнь 2022г.	Определение образовательных учреждений и социальных партнеров. (Лицензия на подвид ДОДив обязательна) Определены образовательные организации: -МБОУ СОШ с. Кошай, МБОУ СОШ с. Романово, МБОУ СОШ № 4 п.г.т. Сосьва, МБОУ СОШ № 1 им. Героя РФ Романова В.В., -МДОУ детский сад № 4 «Сказка» п. Сосьва, МДОУ детский сад № 16 «Малышок» п. Восточный. 2. Определены направления: -техническое (робототехника); -художественное (декоративно-прикладное искусство); -социально-гуманитарное (проектная деятельность дошкольника, профориентация, выявление лидерских качеств, ментальная арифметика); -физкультурно-спортивное направление (шахматы). 3. Составление официальных писем к участникам сетевого взаимодействия о переводе переговоров по данным вопросам. 4. Детальное ознакомление обеих сторон с Федеральными стратегическими документами, определение финансового обеспечения программ в сетевой форме.
3.	Поиск организаций-партнеров	Отраслевой орган администрации Сосьвинского городского округа «Управление образования»	Июнь 2022 г.-август 2022 г.	Определение социальных партнеров и их роли в реализации образовательных программ в сетевой форме. Составления перечня социальных партнеров с имеющимися ресурсами. - ГАНБОУ СО «Дворец Молодежи» г. Екатеринбург - методическое обеспечение, консультирование по реализации образовательных программ в сетевой форме; -Отраслевой орган администрации Сосьвинского

		Администрация МБОУ ДО ДЦТ п. Сосьва Руководитель и специалист МОЦ Сосьвинского городского округа Алешкевич Е.А. Администрация ОУ СТО занятых в реализации образовательных программ в сетевой форме		городского округа «Управление образования»- нормативно-правовое обеспечение в части муниципального задания задействованных образовательных организаций; - Отраслевой орган администрации Сосьвинского городского округа «Управление по делам культуры молодежи и спорта»- в части реализации частей программ художественной направленности; -Серовский Центр занятости населения- в части реализации частей программ по профориентации; -МБОУ ДО ДЮСШ п. Восточный- в части реализации частей программ по физкультурно-спортивной направленности (шахматы); -ТКДН и ЗП Серовского района- в части привлечения трудных подростков к участию в образовательных программах, консультационная и методическая помощь по специфическим вопросам подрастающего поколения. -СМИ- в части информационного освещения деятельности по реализации образовательных программ в сетевой форме.
4.	Оценка их материально-технического, инфраструктурного и кадрового потенциала образовательных учреждений СГО	Администрация МБОУ ДО ДЦТ п. Сосьва Руководитель и специалист МОЦ Сосьвинского городского округа Алешкевич Е.А. Администрация МБОУ СОШ № 4	июнь 2022 г.- июль 2022 г.	Определение ресурсов организаций партнеров (обладающими ресурсами, лицензия на подвид ДОДив не обязательна), для предоставления оборудования и иного движимого имущества, помещений, кадрового персонала, специалистов по выбранным направлениям образовательных программ в сетевой форме. Использование данных ресурсов на условиях сетевого договора. Формирование единого образовательного пространства, расширение участия организаций – партнеров (обладающие ресурсами) в реализации образовательных программ или отдельных курсов,

		п.г.т. Сосьева Директор- Меркушина М.А. Администрация МБОУ СОШ с. Кошай Директор- Мифтахутдинова Г.И. Администрация МБОУ СОШ с. Романово Директор- Ступицких И.В. Администрация МБОУ ДОУ № 16 «Малышок» п. Восточный Директор-Ибраева Л.И. Администрация МБОУ ДОУ № 4 «Сказка» п. Сосьева Директор- Тарковская О.Ю.		предметов, модулей, практик, профессиональных проб и иных компонентов, предусмотренных образовательными программами в сетевой форме.
5.	Определение механизмов взаимодействия образовательного учреждения с организацией-партнером	Администрация МБОУ ДО ДДТ п. Сосьева	Июнь-июль 2022 г.	Для организаций партнеров обладающими ресурсами) – 1.Распределение функций (обязанностей) между

	Администрация ОУ СТО занятых в реализации образовательных программ в сетевой форме	организациями. (Зачисление в организацию обладательскую ресурсами не производится) 2. Заключение договора. Для организаций – базовой и участника: Внутреннее и внешнее согласование целей, содержания, условий и результатов реализации программы, совместный выбор организационных форм реализации, проведение договорных процедур. 1. Решение о направлениях и реализуемых дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме обеих сторон; 2. Распределение функций (обязанностей) между организациями. Определение базовой организации (в которую будет принят обучающийся и имеющая лицензию подвид ДОДиВ), определение организации участника (организация осуществляющая образовательную деятельность и реализующая часть сетевой образовательной программы и имеющая лицензию подвид ДОДиВ), определение организации обладательской ресурсами, может не иметь лицензию подвид ДОДиВ). 3. Планирование работы по реализации сетевого взаимодействия, определение объёма расходов, необходимых для реализации программы в сетевой форме и достижения планируемых результатов, механизма их формирования; 4. Определение комплекта локальных актов для каждой организации; 5. Внесение изменений в локальные акты организаций регламентирующие порядок сетевого взаимодействия; 6. Сопоставление образовательных программ по
--	---	---

			направлениям, учебных планов образовательных организаций; 7.Разработка и согласование инвариантных модулей как основных единиц программы определение их количества, распределение между организациями, задействованными в сетевой программе; 8.Разработка совместной образовательной программы. 9.Информирование обучающихся и родителей о программах, которые могут быть реализованы в сетевой форме. 10.Составление Договора по форме утвержденной приказом Минобрнауки России № 882, Минпросвещения России № 391 от 05.08.2020 «Об организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ»; 11.Составление договора об оказании платных услуг (Письменное согласие обучающегося на использование сетевой формы реализации программы). 12.Прием на образовательную программу в сетевой форме. 13.Реализация образовательной программы в сетевой форме.
6.	Заключение договора о реализации образовательной программы в сетевой форме	Администрация МБОУ ДО ДДТ п. Сосыва Администрация ОУ СГО занятых в реализации образовательных	Июль - август 2022 г. Заключение договора по форме утвержденной приказом Минобрнауки России № 882, Минпросвещения России № 391 от 05.08.2020 «Об организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ» Закрепление в договоре вариативной модели сетевой формы (Учреждение дополнительного образования (базовая организация) + общеобразовательное

		программ в сетевой форме и сетевого взаимодействия	учреждение (организация -участник) - для обучающихся общеобразовательных учреждений. Закрепление в договоре вариативной модели сетевой формы (Учреждение дошкольного образования (базовая организация) + учреждение дополнительного образования (организация -участник) - для воспитанников дошкольных учреждений. Определить предмет договора: -направленность и название дополнительной общеобразовательной программы реализации в сетевой форме. -определение модулей программы, кем проводятся -срок обучения порядок его изменения и прекращения. 4. Описать осуществление образовательной деятельности отдельно каждую сторону и закрепить количество учебных часов. Закрепить количество обучающихся, закрепить форму промежуточной и итоговой аттестации, документ об окончании программы. Права и обязанности сторон. 5. Определить финансовое обеспечение программы; 6. Закрепить срок действия договора. 7. Заключительные положения 8. Реквизиты организаций. Приложения к договору: - Расписание занятий; -дополнительная общеобразовательная программа в сетевой форме (с рабочими программами (модулями) оформленную в соответствии с Приказом Минпроевещения России от 09.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». Письмо
--	--	---	---

				Минпросвещения России от 28.06.2019 № МР-81/02 «Методические рекомендации для субъектов Российской Федерации по вопросам реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме».
7.	Разработка, принятие и утверждение образовательной организацией локального нормативного акта, регулирующего реализацию образовательных программ в сетевой форме	Совместно: Администрация МБОУ ДО ДДТ п. Сосьва Администрация ОУ СГО занятых в реализации образовательных программ в сетевой форме	Июль - август 2022 г.	Составление и согласование с организацией участником Положения о сетевой форме реализации образовательной программы в сетевой форме в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными приказом Минпросвещения России от 28.06.2019 г. № МР-81/02 вн: - Общие положения; - Цели задачи реализации сетевой формы образовательных программ; - Порядок реализации сетевого взаимодействия; - Организационное обеспечение сетевого взаимодействия; - Правовое обеспечение реализации образовательных программ в сетевой форме; - Статус обучающихся; - Финансовые условия; - Иные разделы при необходимости.
8.	Внесение изменений в действующие локальные акты образовательного учреждения, регламентирующие порядок реализации дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме и реализации дополнительных общеобразовательных программ через сетевое взаимодействие образовательных учреждений СГО	Администрация МБОУ ДО ДДТ п. Сосьва Администрация ОУ СГО занятых в реализации образовательных программ в сетевой форме	Август 2022 г.	Для реализации программ в сетевой форме необходимо внести каждой организации в ЛНА: - правила приема обучающихся (порядок зачисления, обучающегося в соответствующую группу и предоставления возможности осваивать программу в рамках сетевой формы взаимодействия); - правила внутреннего распорядка обучающегося; - положение о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; - Положение о мониторинге образовательных достижений обучающихся;

			-Положение о внутренней оценке качества образования; -Правила учета и формы предоставления сведений о посещениях занятий обучающимися по реализации образовательных программ в сетевой форме; -Правила зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов дисциплин, модулей образовательной программы в сетевой форме. -Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся; -Положение о возмещении, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися.
9.	Внесение изменений в имеющиеся дополнительные общеобразовательные программы или разработка новых дополнительных общеобразовательных программ	Администрация МБОУ ДО ДЦТ п. Сосьва Администрация ОУ СГО занятых в реализации образовательных программ в сетевой форме	Август 2022 г. Координация проектирования и разработки сетевой программы согласно установленным временным срокам, обеспечение научной и методической поддержки и реализации программ в сетевой форме: Внесение в раздел программы «Комплекс основных характеристик образования» -объем, содержание, планируемые результаты; -внесение в дополнительную общеобразовательную программу в части раздела «Организационно-педагогических условий»: -учебный план; -календарный учебный график; -рабочие программы (модули) учебных курсов, дисциплин, предметов; -программу итоговой аттестации с оценочными и методическими материалами; - расписание занятий; -режим занятий обучающихся. С организациями партнерами - обладающими ресурсами:

	Романово Директор- Студипских И.В. Администрация МБДОУ детский сад № 16 «Малышок» п. Восточный	Август 2022 г.	2. В 2 модели сетевой формы (Учреждение дошкольного образования (базовая организация) + учреждение дополнительного образования (организация - участник) - для воспитанников дошкольных учреждений. Дополнительную общеобразовательную программу в сетевой форме «Шахматы для дошкольника» утверждает МБДОУ детский сад № 16 «Малышок» п. Восточный - базовая организация Дополнительную общеобразовательную программу в сетевой форме «Бумажная мастерская» утверждает МБДОУ детский сад № 4 «Сказка» п. Сосыва - базовая организация (Возможно предусмотреть совместное утверждение образовательной программы в сетевой форме с образовательной организацией – участником)
Информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) о реализации соответствующей дополнительной общеобразовательной программы в сетевой форме и реализации	Администрация МБОУ ДО ДДТ п. Сосыва Администрация ОУ	Август 2022- Сентябрь 2022	Информацию о реализации образовательной программы в сетевой форме размещаются: На официальном сайте образовательной организации (организация – базовая, организация участник) На официальном сайте Отраслевого органа

	дополнительных общеобразовательных программ через сетевое взаимодействие образовательных учреждений СГО	СГО занятых в реализации образовательных программ в сетевой форме		администрации Сосвинского городского округа «Управление образования» На страничке Муниципального опорного центра Сосвинского городского округа. Информационные стенды образовательных организаций, информационные стенды Сосвинского городского округа. Прием на сетевую образовательную программу осуществляется через заявление либо лист ознакомления подписанного самим обучающимся (с 14 лет) и (или) их родителей законных представителей.
11.	Издание организационно-распорядительных документов образовательных учреждений СГО	Администрация МБОУ ДО ДДТ п. Сосьва Администрация ОУ СГО занятых в реализации образовательных программ в сетевой форме	Сентябрь 2022 (14 календарных дней по Уставу МБОУ ДО ДДТ п. Сосьва на комплектование учебных групп)	Приказ о реализации дополнительной общеобразовательной программы в сетевой форме. Приказ о закреплении педагогических работников ответственных за реализацию дополнительной общеобразовательной программы в сетевой форме. Приказ о зачислении обучающихся на сетевую программу на основании заявлений. Определение виды работ, мероприятий реализуемых в рамках реализации программы в сетевой форме. Утверждение мероприятий по реализации дополнительной общеобразовательной программы в сетевой форме. Внесение конкретных функций в должностные инструкции педагогических работников (например: встреча обучающихся в ОУ и проведение обучающихся начальных классов до МБОУ ДО ДДТ п. Сосьва, где реализуется программа) осуществляемых в рамках реализации программы в сетевой форме.
	Внесение изменений в должностные инструкции сотрудников образовательных учреждений СГО	Администрация МБОУ ДО ДДТ п. Сосьва Администрация ОУ СГО занятых в реализации	Сентябрь 2022 г.	Внесение конкретных функций в должностные инструкции педагогических работников (например: встреча обучающихся в ОУ и проведение обучающихся начальных классов до МБОУ ДО ДДТ п. Сосьва, где реализуется программа) осуществляемых в рамках реализации программы в сетевой форме.

		образовательных программ в сетевой форме		
12.	Организация образовательного процесса по соответствующей дополнительной общеобразовательной программе в сетевой форме	Администрация МБОУ ДО ДДТ п. Сосыба Администрация ОУ СГО занятых в реализации образовательных программ в сетевой форме	Сентябрь 2022	Обмен документами, необходимыми для организации и осуществления образовательной деятельности обучающихся по сетевой образовательной программе (поименный список детей для перевода, копия приказа о зачислении детей, выписки из официальных документов об освоении обучающимися программы и др.) Согласование расписаний занятий (мероприятий), практик. Разработка и согласование учебно-методических материалов, методических комплексов, контрольных измерительных мероприятий. Организация практики за пределами ОУ. Разработка тестовых материалов для контроля качества усвоения материала. Мониторинг результатов освоения обучающимися дополнительной общеобразовательной программы в сетевой форме. Информационное обеспечение программы (виртуальные площадки, рекламные акции, консультирование и др.)

		Заместитель директора по УВР Алешкевич Е.А. Руководитель и специалист МОЦ Сосвинского городского округа Алешкевич Е.А. Администрация ОУ СГО занятых в реализации образовательных программ в сетевой форме		
--	--	---	--	--